Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Oybin BB				
2		Baustelleneinr.	2 Tage	Mon 03.04.23	Die 04.04.23	
3		Hölleweg Bl.2	20 Tage	Mon 03.04.23	Fre 28.04.23	
4		Hölleweg-Quellw.Bl.3	21 Tage	Mon 01.05.23	Son 28.05.23	
5		Höllewg Bl.4	21 Tage	Mon 29.05.23	Son 25.06.23	
6		Hauptstr. Bl.5	21 Tage	Mon 26.06.23	Son 23.07.23	
7		Thomasweg Bl.6	16 Tage	Mon 24.07.23	Son 13.08.23	
8		Hauptstr.Bl.7	16 Tage	Mon 14.08.23	Son 03.09.23	
9		Hauptstr. Bl.8	21 Tage	Mon 04.09.23	Sam 30.09.23	
10		Hausanschlüsse	131 Tage	Mon 03.04.23	Sam 30.09.23	
11		gest. Bohrung (Fa. Medack)	9 Tage	Die 11.04.23	Fre 21.04.23	



Projekt: Projekt1
Datum: Don 23.02.23

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	